

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ TRÀ THỦY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND  
Về việc yêu cầu Công ty  
TNHH Tư vấn và xây dựng  
Quảng Châu đẩy nhanh tiến  
độ thực hiện thẩm định bản  
đồ công trình trên địa bàn

Trà Thủy, ngày 02 tháng 4 năm 2024

**Kính gửi:** Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Quảng Châu

Căn cứ Hợp đồng về việc chỉnh lý, biên tập bản đồ địa chính khu đất và cắm mốc giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn xã giữa UBND xã Trà Thủy và Liên danh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng đo đạc Gia Phát và Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Quảng Châu và UBND xã Trà Thủy. Căn cứ kết quả tiến độ thực hiện của đơn vị tư vấn đã thực hiện, đến nay đã quá trễ so với tiến độ thực hiện được UBND huyện phê duyệt<sup>1</sup>.

Nay, UBND xã Trà Thủy yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Quảng Châu khẩn trương phối hợp tập trung nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo đúng nội dung UBND xã yêu cầu trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định bản đồ đo đạc làm cơ sở trình UBND huyện quyết định thu hồi đất, hoàn thành chậm nhất **đến ngày 8/4/2024**.

Đây là một trong những tiêu chí quan trọng để UBND xã đánh giá năng lực của đơn vị. Do vậy UBND xã Trà Thủy đề nghị công ty khẩn trương thực hiện. Nếu đơn vị thực hiện chậm trễ dẫn đến mất vốn thì chịu hoàn toàn trách nhiệm theo như nội dung đã cam kết.

Đề nghị Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Quảng Châu phối hợp thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Phòng TN&MT huyện (để biết);
- TT. Đảng ủy xã (b/cáo);
- TT. HĐND xã (b/cáo);
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Hồ Văn Tự**

<sup>1</sup> Các Quyết định 3321/QĐ-UBND; 3322/QĐ-UBND; 3323/QĐ-UBND ngày 8/8/2023 của UBND huyện Trà Bồng về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát để thực hiện xây dựng công trình...